

Harmonogram robót realizacji prac lub robót budowlanych pn. **Remont ścian/odbudowa pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie po zalaniu w ramach działania polegającego na odbudowie infrastruktury zniszczonej wskutek klęski wywołanej długotrwałymi opadami deszczu i powodzią, które miały miejsce w południowo-zachodniej Polsce we wrześniu 2024r.**

Lp.	Etap	Działania	Wykonanie w %
1.	Etap pierwszy robót	Pozycja od 1 do 10 z przedmiaru robót załączonego do SWZ	47% robót
2.	Etap drugi robót podzielony na trzy podetapy prac	Pozycja od 11 do 23 z przedmiaru robót załączonego SWZ	43 % robót w tym: Podetap pierwszy: 22% robót – (tj. od pozycji 11 do poz. 15 z przedmiaru robót) Podetap drugi 17% robót – (tj. od pozycji 16 do poz. 19 z przedmiaru robót) Podetap trzeci 4% robót – (tj. od pozycji 20 do poz. 23 z przedmiaru robót)

3.	Trzeci etap robót	Pozycja 24 z przedmiaru robót załączonego do SWZ	10% robót